



## ATA DA QUARTA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA INTERÁGUAS

Aos nove dias do mês de dezembro de 2014, às 9h25, na Sala de Vidro do Bloco “M”, da Agência Nacional de Águas, localizada no Setor Policial - Área 5 - Quadra 3, Brasília – DF, foi realizada a quarta reunião ordinária do Comitê Gestor do Programa de Desenvolvimento do Setor Água – INTERÁGUAS. A reunião foi presidida pelo Sr. Osvaldo Garcia, Secretário de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades e Presidente do Comitê Gestor. Inicialmente foram dadas as boas-vindas aos presentes e posteriormente foi solicitado que todos se apresentassem. Participaram da reunião: Viviani Pineli Alves (ANA), Sarita Cavalcante (MI), Ernani Lustosa Kuhn (SECEX/MMA), Inez Varoto Corrêa (SECEX/MMA), Cláudia M. F. de Albuquerque (MMA/ SRHU), Robson Botelho (SIH/MI), Paulo Varella (ANA/AG), Paulo Rogério dos S. e Silva (SNSA/MCID), Lauseani Santoni (MCid/SNSA), Ernani Ciríaco de Miranda (MCid/SNSA), Jorge Portella Duarte (MME/DMSE), Amarildo Baesso (MI/SECEX), Osvaldo Garcia (MCid/SNSA), Ricardo Andrade (ANA/SIP), Pedro Bertone (SECEX/MI), Claudiomar M. Rolim Filho (SECEX/MI), Tibério Pinheiro (ANA/SIP), Diana Leite Cavalcante (UGP/ANA), Jonatas Assunção S. N. de Castro (SIH/MI), Carlos Souto (ANA/SIP), Sarita Câmara (ANA/SIP), Marcelo Mazzola (ANA/SIP) e Marco Alexandre S. André (ANA/SIP). O primeiro ponto de pauta tratou da aprovação do Manual Operativo. No período compreendido entre a 3ª e a 4ª reunião, as UGPs encaminharam suas contribuições ao Manual Operativo as quais foram incorporadas. Conforme estabelecido na 3ª reunião, o Manual Operativo, após a análise e revisão das UGPs, seria submetido ao Comitê para sua aprovação e dessa forma foi aprovado. Seguindo a pauta, o próximo ponto tratava do Plano de Aquisições. Foram distribuídas cópias do Plano de Aquisições, contendo as ações a serem realizadas pelos executores até o final do Programa. Todavia, foi destacado que a construção de um Plano de Aquisições consolidado foi prejudicada pelo fato de apenas a UGP/SRHU ter conseguido finalizar seu Plano. Nesse sentido, foi proposto que cada Executor fizesse uma revisão de seu Plano, com brevidade, a fim de permitir a elaboração de um Plano de Aquisições consolidado. O Presidente observou que essa finalização está relacionada com a Revisão de Meio Termo - RMT a qual terá como um dos principais temas a construção de um Plano de Aquisições realista para o período restante da vigência do Programa. Aproveitando o assunto da RMT, o Sr. Ricardo Medeiros (UGP/ANA) fez uma breve explanação de alguns dos assuntos que serão tratados na RMT. O Sr. Paulo Varella (ANA) lembrou que o momento é de incertezas políticas, orçamentárias e de crise hídrica e destacou que esse momento de crise é também momento de oportunidade, uma vez que o Programa Interáguas tem potencial para trazer inteligência e bons projetos para esse processo. Nesse contexto, o Presidente observou a possibilidade de ampliação do Programa, o que demandaria mais tempo para a construção desse novo arranjo. O Sr. Amarildo Baesso (UGP/MI) manifestou o entendimento do Sr. Ministro da Integração Nacional acerca da necessidade de o Programa focar na elaboração de projetos mais intersetoriais e mais robustos, o que remete à necessidade de adiamento da RMT, possivelmente para junho ou julho/2015. A Sra. Cláudia Albuquerque (UGP/SRHU) lembrou que o Banco Mundial tem expectativa de redução dos atuais valores do empréstimo. Nesse sentido, ela sugeriu uma execução mais vigorosa do Programa para 2015, demonstrando assim um aumento no nível de execução do Programa, servindo como argumento para uma possível manutenção dos atuais valores. Também sugeriu que cada Executor avalie seu Plano de Aquisições e procure realizar projetos mais robustos com previsão de contratação até agosto ou setembro de 2015. O Presidente destacou a gravidade da crise que está sendo vivida e lembrou que o Banco Mundial está aberto a uma possível prorrogação de prazo do Programa. Para isso, observou a necessidade de que o Programa prossiga em sua



execução. Também propôs que a próxima reunião do Comitê Gestor ocorra em 24 de fevereiro, permitindo assim ter maior clareza acerca das questões políticas, dos valores orçamentários e da situação da crise hídrica, o que também contribuirá para a finalização dos Planos de Aquisições. O presidente destacou a importância da realização de oficinas técnicas para aprofundamento de assuntos considerados relevantes para os Executores. Por fim, sugeriu ainda que essas oficinas deveriam ocorrer antes da próxima reunião do Comitê Gestor. Em resumo, o Presidente formulou as seguintes propostas e encaminhamentos: 1) que cada Executor identifique projetos robustos e integradores para discussão de aprofundamento nas oficinas técnicas e posterior inclusão no Plano de Aquisições; 2) assinatura de uma carta do Comitê Gestor solicitando prorrogação de prazo para a revisão de meio termo; 3) realização de oficina técnica antes de 24/2/2015. Em continuidade, o Secretário fez um breve relato da missão de supervisão do Banco Mundial ocorrida no período de 24 a 28/11/2014, cujo foco foi a preparação para a RMT e destacou a participação, ao final da Missão, do Vice Presidente do Banco Mundial, o qual demonstrou uma expectativa positiva em relação ao aumento da execução das ações do Programa com o consequente aumento no volume de desembolsos. Na sequência, o Secretário fez uma apresentação sobre a visita técnica à Espanha que ocorreu em setembro de 2014. Essa missão teve como objetivo conhecer a gestão de recursos hídricos naquele país, como também conhecer experiências relacionadas ao saneamento, irrigação, uso racional e reúso de água. Nada mais havendo a tratar, o presidente do CGP agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, e para constar, eu, \_\_\_\_\_, Marco Alexandre Silva André, na qualidade de Secretário Técnico do Programa Interáguas, lavrei a presente Ata.

Brasília (DF), 9 de dezembro de 2014.

Oswaldo Garcia  
Presidente do Comitê Gestor  
Programa INTERÁGUAS